

# Waldfest 2024

## Grobplanung der Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten

Aufgaben	Zeitfenster	Ausführung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	
			Beeler Erwin	Braun Peter	Brunner Karl	Büsser Roger	Cantelmo Marco	Diethelm Markus	Fäh Bernhard	Fischbacher Fidel	Gmür Oskar	Kühne Toni	Loretz Reto	Meier Peter	Oberholzer Richard	Oberholzer Felix	Romer Werner	Romer Stefan	Rubin Heiri	Rüegg Georg	Schmid Walter	Seliner Markus	Steiner Pius	Thoma Marcel	Ziegler Alfred	Büsser Alexandra	Alma Ganz	
Organisaton Barmaide und Musik	20Tg vorher	bis mitte Mai																										✓
Organisation Food und Getränke	20Tg vorher	bis mitte Mai				✓																					✓	
Organisation WC-Wagen	20Tg vorher	bis mitte Mai				✓																						
Werbung: Plakat Erstellung	20 Tg vorher	bis Sa. 31. Mai					✓																					
Werbung: stellen Waldfest Tafeln	14Tg vorher	bis Sa. 31. Mai									✓																	
Werbung: Org. Plakat Verteilung	14Tg vorher	bis Sa. 31. Mai						✓																				
Werbung: Status Werbung	14Tg vorher	bis Sa. 31. Mai						✓																				
Werbung: Raiffeisen	14Tg vorher	bis Sa. 31. Mai						✓																				
Wiese schneiden // Umgebung	14Tg vorher	bis Mo. 3. Juni	✓																									
Materialverwalter / Bauchef	14Tg vorher	bis Mo. 3. Juni	✓																									
Stromanschluss	10Tg vorher	bis Mo. 3. Juni											✓															
Bedachung Aussenbar/Bedachung	10 Tg vorher	Mo. oder früher						✓																				
Stellen Aussenbar	10:00 bis 15:00	Di						✓																				
Anlieferung Landi-Kühlwagen 11:00	18:00 bis 21:30	Di				✓																						
Steh-Bar (Teich) stellen	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa						✓																				
Abzäunung mit Schneerechen (Teich)	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa						✓																				
Steh-Bar (Teich) stellen	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa						✓																				
Tanzbühne & ev. Podest Tanzmusik	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa									✓																	
Parktafeln & Abzäunung Parkplatz	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa									✓																	
Betischung Festplatz inkl. Stehfässer	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa									✓																	
Reinigungsarbeiten Sennhüttli/BAR	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa						✓																				
Beleuchtung	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa				✓																						
Aufbau Buffet	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa																			✓							
Wasseranschluss Sennhüttli	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa				✓																					✓	
Sanitärarbeit Abwasser	18:00 bis 21:30	Mo/Mi/Do/Fr/Sa				✓																					✓	
Finisharbeiten / Ziel Mittag fertig	09:00 bis fertig	Samstag				✓					✓																	
Aufbau Kasse	09:00 bis fertig	Samstag				✓																✓						
Abholen Brot / Wurstwaren 10.00Uhr	09:00 bis fertig	Samstag				✓																						
Kasse/Portemonnais	09:00 bis fertig	Samstag						✓																				
Beschriftung Buffet (Food/Getränk)	09:00 bis fertig	Samstag				✓																						
Beschriftungen Bar (Getr. Bar)	09:00 bis fertig	Samstag						✓																				